PAÜ BOLOGNA SÜRECİ PROJESİ ZAMAN PLANI (OCAK 2010 - MAYIS 2011) P: Planla

	Açıklama / Başlangıç Tarihi / Uygulamalar / Planlar	Uygulayıcı/Soru	Süre								2012											
				6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Plan																					
1	Program yeterliliklerinin belirlenmesi ve TYYÇ ve Alan Yeterlilikleriyle ilişkilendirilmesi	Akademik Birimler	Jun-11	P																		
2	Ders/Blok vb. Öğrenme Kazanımlarının hazırlanması	Akademik Birimler	Jun-11	P																		
3	Program Yeterlilikleri ve Ders/Blok Öğrenme Kazanımları matrisinin hazırlanması	Akademik Birimler	Jul-11	P	P																	
4	Eski programların analizi ve yeni ders listelerinin düzenlenmesi çalışmaları	Akademik Birimler	Ağustos 2011	P	P	P																
5	AKTS'ne göre kredilerin öğrenci iş yüküne göre belirlenmesi için anket hazırlıkları	BEK-EÖPGB-Danışmanlar	Eylül-Ekim 2011				P	P														
6	Eğitim Bilgi Sistemi yazılımının başlatılması ve değerlendirilmesi	BEK-YYÇ-ÇG ve Bilgi-İşlem Daire Başk.	Jun-11	P																		
7	Program Yeterlilikleri ve Ders Öğrenme Kazanımları ile AKTS lerin ilişkilendirilmesi ve öğrenci iş yüküne göre belirlenmiş olan AKTS'lerin netleştirilmesi	Akademik Birimler	Oct-11					P														
8	EÖ Bilgi Sisteminin üniversiteye tanıtılması, öneri ve eleştrilerin alınması	BEK-Bilgi İşlem DB-Danışmanlar	Haziran 2011	P											P							
9	AKTS Etiketi Başvurusu		2012																			
10	DE Etiketi başvurusu		Mayıs 2011																			
11	Eğitim Bilgi sistemi kılavuz ve kullanım eğitimleri	Bilgi İşlem DB-Danışmanlar	Temmuz-Ağustos 2011																			
12	Eğitim Bilgi Sistemine program kataloglarının yüklenmesi (Matrisler ve eğitim planları son şekli)		Mar-12	P																		
13	Kalite Güvencesi (KG): Sürekli izleme ve iyileştirme anketleri (Eğitim-Öğretim Programları İyileştirme)	BEK-KG-ÇG	Mar-12	P																		
14	YÖDEK Rehberine göre yapılmış kalite güvencesi anketlerinin sonuçlarının PAÜ-2011 Bologna Raporu için derlenmesi	BEK-KG-ÇG																				
15	Toplantı: Bilgi paylaşım ve kıyaslama toplantısı (Belirlenmiş olan birimlerin sunumları) PAÜ Kalite Yol Haritasının birimlerce uygulanma durumlarının değerlendirilmesi	BEK ve belirlenmiş akademik birimler	2 ayda bir	P																		
16	Toplantı: Bologna Süreci kapsamında ana başlıklardaki gelişmelerin değerlendirilmesi	BEK ilişkili çalışma grupları	3 ayda bir						P													
17	Toplantı: Birimlerin EÖGP Ekipleriyle aylık değerlendirme toplantıları (Her ay BEK toplantısından bir hafta önce)	BEK-EÖPGB ve Akademik Birimler	Her ay																			
18	Bologna Faaliyet Alanları ile ilgili gelişmelerin izlenmesi (Aylık BEK Toplantıları)		Her ay																			

19	**Kısaltmalar: BEK: Bologna Eşgüdüm Komisyonu; KDDT: Diploma ve Derecelerin Tanınması; KG: Kalite Güvencesi; YYÇ:Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi; H: Hareketlilik; YBÖ: Yaşam Boyu Öğrenme; ÖKSB: Öğrenci Katılımı ve Sosyal Boyut; AAA: Avrupa Araştırma Alanı; EÖPG: Eğitim-Öğretim Programları Geliştirme**																				
20	Not: Belirli sürelerde yapılacak toplantılar için ilgili sorumluların hazırlıklı olmaları beklenmektedir.																				