

**Pamukkale Üniversitesi Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma
Merkezi (KAVDEM)
Proje ve Faaliyet İzlem Formu**

Proje/Faaliyet Bilgileri

Projenin/Faaliyetin başlığı	Memnuniyet Anketleri
Başlayış Tarihi	Aralık 2013
Önerilen Bitiş Tarihi	Ocak 2014
Projenin gerçek bitiş tarihi	Ocak 2014
Proje Yürütücüsü (Unvanı, Adı, Soyadı, Birimi)	Yrd. Doç. Dr. Semih Coşkun, KAVDEM
Projeye katkı koyanlar (Unvanı, Adı, Soyadı, Birimi olarak listelenmeli)	Uzm. Mustafa Egemen Taner, KAVDEM Uzm. Öncü Yanmaz Arpacı, KAVDEM Uzm. Tevfik Yıldırım, BİDB
Projenin bütçe kaynağı (Rektörlük, BAP, TÜBİTAK, vb.)	Kurum içi
İzlem formunun doldurulma ve güncelleme tarihleri	06.03.2017

Amaç ve Hedefler:

Çalışanların ve öğrencilerin kurumsal memnuniyet düzeylerinin ölçülerek, motivasyonu artıran faktörlerin ve problemlerin belirlenmesi

Hedeflenen çıktı(lar):

Akademik personelin, idari personelin ve öğrencilerin motivasyonlarını artıran faktörlerin belirlenmesi

Akademik personelin, idari personelin ve öğrencilerin problemlerinin belirlenmesi

Projenin/Faaliyetin durumu hakkında kısa bilgi:

Akademik ve idari personel ile öğrencilere yönelik üç tip anket formu hazırlanarak elektronik olarak uygulanmıştır.

Doküman Bilgisi:	KAVDEM tarafından yürütülen ve/veya katkı sağlanan projeler/faaliyetler hakkında kısa bilgiler için form
Dokümanın hazırlanma tarihi/güncelleme tarihleri:	06 Mart 2017

Pamukkale Üniversitesi Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAVDEM)
Proje ve Faaliyet İzlem Formu

Projenin çıktıları:

Çıktı adı	Yürürlüğe konulduğu tarih	Güncel olarak nasıl erişilebileceği	Açıklamalar/Durum (yazılan açıklama yanına tarih ve kişi adı soyadı yazılmalıdır)
Akademik Personel Memnuniyet Anketi	Ocak 2014	-	Anket Pusula Bilgi Sisteminde uygulanmış ve kaldırılmıştır. (06.03.2017, KAVDEM-ÖYA ¹)
İdari Personel Memnuniyet Anketi	Ocak 2014	-	Anket Pusula Bilgi Sisteminde uygulanmış ve kaldırılmıştır. (06.03.2017, KAVDEM-ÖYA)
Öğrenci Memnuniyet Anketi	Ocak 2014	-	Anket Pusula Bilgi Sisteminde uygulanmış ve kaldırılmıştır. (06.03.2017, KAVDEM-ÖYA)

Projenin çıktılarıyla ilişkili dokümanlar listesi:

Doküman adı	Yürürlüğe konulduğu tarih	Güncel olarak nasıl erişilebileceği	Açıklamalar/Durum:
-	-	-	-

Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler:

Tarih	Yapılan faaliyet	Katılanlar	Açıklamalar/Durum:
-	-	-	-

¹ ÖYA: Öncü Yanmaz Arpacı

Doküman Bilgisi:	KAVDEM tarafından yürütülen ve/veya katkı sağlanan projeler/faaliyetler hakkında kısa bilgiler için form
Dokümanın hazırlanma tarihi/güncelleme tarihleri:	06 Mart 2017

Pamukkale Üniversitesi Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAVDEM)
Proje ve Faaliyet İzlem Formu

Karşılaşılan problemler ve/veya faaliyetin gerçekleştirilmesindeki sorunlar

Problemin kaynaklandığı faaliyet/durum	Çözüm önerileri	Açıklamalar

Doküman Bilgisi:	KAVDEM tarafından yürütülen ve/veya katkı sağlanan projeler/faaliyetler hakkında kısa bilgiler için form
Dokümanın hazırlanma tarihi/güncelleme tarihleri:	06 Mart 2017

**Pamukkale Üniversitesi Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma
Merkezi (KAVDEM)**

Proje ve Faaliyet İzlem Formu

Doküman hakkında notlar:

- Bu doküman KAVDEM tarafından yürütülen ve/veya katkı konulan projelerin/faaliyetler hakkında kısa bilgileri içermektedir.
- Proje ve faaliyetlerin izlenmesi amacını taşımaktadır.
- Açıklamalarda proje ve/veya faaliyetlerin ayrıntılı dosyalarına gönderme yapılmaktadır. Bu bilgilendirme dokümanı KAVDEM Müdürü onayından sonra KAVDEM Web Sitesinde yayımlanır.

Doküman Bilgisi:	KAVDEM tarafından yürütülen ve/veya katkı sağlanan projeler/faaliyetler hakkında kısa bilgiler için form
Dokümanın hazırlanma tarihi/güncelleme tarihleri:	06 Mart 2017